

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад  
компенсирующего вида № 452**

620017, г.Екатеринбург, ул.Электриков, 18а тел:336-07-80, факс:336-07-79, e-mail:452@mdou-ekb.ru, сайт: 452.tvoyasadik.ru

**ПРИНЯТО:**

Педагогическим советом  
Протокол № 4  
от «16» мая 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МБДОУ - детский сад  
компенсирующего вида №452

И.О.Бруковская/  
Приказ № 74-о от «16» мая 2019 г.



**ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«Интеграция педагогических инициатив  
по апробации программно-методического комплекса  
дошкольного образования «Мозаичный Парк»**

срок реализации 2019 – 2020 г.

г. Екатеринбург

**Цель проекта:**

Повышение качества дошкольного образования, направленного на индивидуализацию и коррекцию развития воспитанников с ОВЗ посредством экспериментальной деятельности по апробации программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный Парк».

**Задачи проекта:**

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации образовательной деятельности через апробацию программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный Парк».

2. Моделирование образовательного пространства, способствующего самореализации и развитию ребенка в разных видах деятельности в соответствии с программно-методическим комплексом «Мозаичный Парк».

3. Пополнение материально-технической базы учебными пособиями, игровым оборудованием и игрушками в соответствии с ПМК «Мозаичный парк»

4. Внедрение в образовательную деятельность МБДОУ современных педагогических технологий.

**Сроки реализации проекта:**

сентябрь 2018 года – май 2020 года.

**Участники проекта:**

Педагоги, родители, воспитанники групп для детей от 4 до 6 лет.

**Этапы реализации проекта:**

№ п/п	Направление деятельности	Содержание работы	Сроки	Ответственный
1	Создание кадровых и материально-технических условий для успешной реализации проекта	1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе курсовой подготовки:  - ознакомление педагогов с образовательной программой дошкольного образования «Мозаика» и ПМК (возрастных групп 4-5, 5-6 лет);  - обучение через семинары-практикумы, курсы повышения квалификации «Организационно-методические аспекты деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО»;  - дистанционные формы обучения – вебинары в режиме онлайн с методистами Центра дошкольного образования издательства «Русское слово».	2019-2020	заведующий
		2. Модернизация материально-технической базы	2019-2020	заведующий

		<p>- приобретение методических материалов и средств обучения ПМК «Мозаичный Парк»;</p> <p>- оснащение развивающей предметно-пространственной среды игровым оборудованием и игрушками.</p>		
2	Организационно-методическое обеспечение внедрения ПМК «Мозаичный Парк»	1. Проведение консультаций по теме: «Проектирование и планирование образовательной деятельности средней и старшей возрастных групп по программе «Мозаика»	октябрь 2019	Смирных Ю.А. Мезенова С.В.
		2. Разработка и подготовка рабочей документации педагога (рабочая программа, комплексно-тематическое планирование, педагогической диагностики образовательных результатов детей) в соответствии с возрастной группой.	2019-2020	Смирных Ю.А, рабочая группа
		3. Обмен опытом организации образовательной деятельности через взаимопосещения.	2019-2020	педагоги, участники проекта
		Участие педагогов в конкурсах: 1) Лучшая разработка календарного планирования образовательной деятельности в группе детского сада по образовательной программе «Мозаика». 2) Лучшая методическая разработка итогового кульминационного события в группе детского сада по программе «Мозаика» среди ДОО	2019-2020	педагоги, участники проекта
3	Информационное освещение	Подготовка и размещение на сайте детского сада информации по апробации программно-методического комплекса «Мозаичный Парк».	2019 - 2020	заведующий
		.Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о апробации и внедрении программы «Мозаика» и программно-методического комплекса «Мозаичный Парк».	сентябрь 2019	заведующий
4	Систематизация и обобщение результатов	1. Анализ результатов реализации проекта.	Май 2020	Заведующий, педагоги участвующие в апробации.
		2. Привлечение к участию в апробации ПМК «Мозаичный Парк» подготовительных групп	2020	Заведующий
		3. Составление отчета по промежуточным результатам работы по апробации ПМК «Мозаичный Парк»	Июнь 2020	Заведующий, педагоги участвующие в апробации.